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RESUME 
Les termes de référence de la présente mission qui concernaient deux actions de 
recherche {glossines en altitude ; méthodes alternatives) ont dû être réactualisés en fonction 
de l'évolution du programme de lutte contre les glossines dans !'Adamaoua depuis 2 ans. Un 
bilan de situation est dressé et des propositions sont formulées. 
En effet, la lutte n'a plus été programmée en fonction d'une stratégie choisie 
mais en fonction des moyens budgétaires. Or, ceux-ci ont chuté fortement en 1988 pour atteindre 
en 1989 un niveau égal au 1/lOe des sommes moyennes annuellement consacrées lors des dix 
dernières campagnes. 
Dans ces conditions, il n'y a plus d'accroissement de la zone assainie mais 
régression, car l'abandon de l'entretien régulier des barrières et l'indiscipline des éleveurs 
favorisée par l'ouverture malencontreuse d'un marché à bétail en zone sensible, ont provoqué 
une réinvasion notable en particulier au nord (Mbakana) et à l'ouest (Djem) du périmètre de la 
zone. 
Actuellement, le manque d'équipes, de véhicules, de carburant ••• ne permet pas 
d'évaluer rapidement l'ampleur de la réinvasion. Les moyens d'arrêter la progression et 
d'obtenir une réversibilité de la situation sont trop réduits. Possédant ses propres 
hélicoptères, la M.S.E.G. n'a ni les pilotes spécialisés dans la lutte (en formation), ni les 
moyens de fonctionnement, ni la quantité nécessaire d'insecticide, alors que la saison 
favorable d'intervention est vers sa fin, 
La stratégie de lutte (éradication), réussie pendant 10 ans (plus de 20.000 km2 
assainis), mais appliquée au milieu de 11 aire de distribution de G.morsi tans ne pouvait se 
maintenir que par des actions offensives d'extension annuelle impliquant un financement 
important, régulier, programmé à moyen terme et débloqué précocément au moins 1 an avant chaque 
saison d'intervention. 
L'absence de mesures institutionnelles de réactivation de la Commission du Haut 
Faro et de restructuration de la Mission Spéciale d1 Eradication des Glossines a aggravé les 
conséquences de la raréfaction des moyens financiers. 
Le programme d I actions i mmédiates propose : 
d'évaluer la surface envahie, en vue de prévoir les actions futures, 
- de constituer un stock d I écrans et de pièges, en vue d I établir une barrière 
expérimentale, 
- d'acheter des insecticides pour une pulvérisation aérienne des zones infestées 
et une promotion de l'imprégnation du pelage des animaux en limite de barrière, 
- l'accession à une participation communautaire des éleveurs par la formation et 
l'information après enquête sociologique. 
Ce dernier point est capital dans la réussite des programmes à venir, que le 
Cameroun poursuive la stratégie actuelle d'éradication, ou soit obligé de s'orienter vers un 
11 contr6le 11 des glossines (pièges, écrans, imprégnation insecticide du bétail). 
Le bilan des actions immédiates proposées permettra aux responsables de faire un 
choix en fonction de la situation entomologique de début de la prochaine saison sèche et des 
moyens disponibles à ce moment (humains, matériels, financiers). 
Une petite action de recherche sur le r6le 11 barrière 11 des chaines montagneuses 
est proposé. Elle nécessitera l'hélicoptère. 
Un schéma renforcé de la barrière nord est suggere (pièges/écrans - bétail 
imprégné). Son implantation en saison sèche sera fonction de la situation nouvelle et de 
l'option de lutte choisie. 
LA LUTTE CONTRE LES GLOSSINES DANS L'ADAMAOUA {CAMEROUN) : 
COMPTE-RENDU DE SITUATION EN FEVRIER 1989 
ET PROPOSITIONS DE PROGRAMME 
D.CUISANCE 
1. Termes de référence 
Sur demande du Ministère de l' Elevage, des Pêches et des 
Industries animales de la République du Cameroun (25 octobre 1988), un 
entomologiste spécialiste des glossines a été mandaté par l'I.E.M.V.T./ 
C. I. R. A. D. sur financement BI RD pour accomplir une mission de 15 
jours, consistant à définir pratiquement le programme de travail de la 
"Mission Spéciale d'Eradication des Glossines" (M.S.E.G.) pour la 
réalisation de deux opérations prévues dans le rapport C.M.R. 85/004 
de mars 1987 (Banque Mondiale/B.D.P.A.), à savoir : 
- distribution des glossines en altitude (p.58-60) ; 
- utilisation des méthodes alternatives pour des barrières 
stratégiques (p.111-117). 
Les termes de référence succincts sont établir les 
modalités pratiques d'utilisation des pièges et des écrans, définir le 
programme de travail, proposer les méthodes de suivi et évaluation des 
programmes. Cette mission a eu lieu du 16.02 au 04.03.1989. 
Les termes de référence s'inscrivent dans la suite logique 
des propositions de programmes formulées dans le rapport sus-cité de 
mars 1987 et particulièrement dans les activités assoc1ees à ceux-ci, 
quelle que soit l'ampleur des campagnes envisagées. 
Toutefois, les deux opérations se situent dans la perspective 
d'une poursuite régulière et continue des activités de la M.S.E.G., quel 
que soit le schéma retenu : stratégies défensive ou offensive de lutte 
contre les glossines dans l 'Adamaoua. 
Or, depuis mars 1987, la M.S.E.G. voit ses moyens décroître 
très fortement, pour en arriver en mars 1989, soit 2 ans plus tard, à 
une situation proche de l'arrêt de toutes activités (défensives ou 
offensives) vis-à-vis du front des glossines. 
Cet état de fait remet donc en question les termes de 
référence de la mission demandée. Ceux-ci intéressent essentiellement les 
barrières de protection de la zone, qu'elles soient naturelles 
(montagnes) ou installées par la M.S.E.G. (écrans, pièges). 
Or, au moment de l'arrivée de l'expert, la ligne de 
barrière au nord est franchie par G. m. submorsitans et le flanc ouest de 
la zone est réenvahi. 
A la demande de Monsieur de Ministre (Docteur Hamadjoda 
Adjoudji) et du coordinateur du Plan Viande (Docteur Charray Jacques), 
les termes de référence de la présente mission ont donc été reformulées 
dans le sens d'une évaluation de la situation actuelle en vue de 
proposer des solutions aux problèmes immédiats à maîtriser. 
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2. Activités de la Mission Spéciale d' Eradication des Glossines dans 
1 'Adamaoua depuis mars 1987 
Brièvement résumées, les activités menées par la M.S.E.G. 
sont les suivantes. 
2.1. 1986-1987 
2.1.1. Lutte 
La M.S.E.G. récupère près de 300.000 ha, dont une moitié 
par pulvérisations aériennes avec ses propres hélicoptères ( avec 
équipages allemands) et une moitié par pulvérisations terrestres. 
Les principales zones traitées sont les suivantes (cf. carte): 
à l'ouest Mayo Banyo vallées du Mayo Djem et du 
Mayo Kwi en remontant sur les contreforts du Tchabal Mbabo ; 
- à l'est Djerem-Vina : zone collinaire de Nganha, Tour-
ningal, Ngaoundéré ; 
au nord Vina : poche de Mandourou-Fouféké ; 
- au sud : Tongo-Dankoni : rivière Timi et affluents. 
Cependant, 89.000 ha correspondent à des zones réenvahies 
et donc retraitées, en particulier sur le front ouest (Galim, Mayo 
Dankali, Djem, Wogomdou) et sur le front nord (poche de Mandourou) 
(cf. carte) • 
La zone totale assa1n1e au cours des 10 années passées est 
donc à ce moment de 21.000 km2 environ. 
2.1.2. Conservation 
- Au nord, la barrière chimique par pulvérisations terres-
tres est maintenue sur l'axe Saltaka-chutes du Faro, mais le 
renforcement par un traitement aérien du Mayo Ndouar n'a pas lieu par 
manque d'insecticide. 
Sur l'axe Djaktao-chutes du Faro, il n'y a pas de 
traitements depuis plus de deux ans. La barrière de fil barbelé est 
abandonnée entre Mandourou et les chutes du Faro. 
- La barrière chimique à l'est, le long 
maintenue. Les gués "bloqués" par des barrières 
régulièrement sabotés, ne sont plus entretenus. 
de la Vina, est 
de fil barbelé, 
A l'ouest, la ligne de pièges Sadek-Woulndé n'est pas 
maintenue. Un traitement insecticide au sol est pratiqué sur une bande 
de 6 km de large entre Tignère et le Tchabal Mbana, entre Sadek et 
Garbaïa. 
Constituant à la fois une barrière et une récupération de 
patûrages réinfestés, la zone Gabim-Mayo Dankali-Djem-Wogoundou est 
traitée par hélicoptère. 
D'une façon générale, de nombreux troupeaux franchissent 
illégalement les limites fixées, transhumants entre zone infestée et zone 
assainie, ou transitants vers des marchés pour des raisons diverses. 
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2.1.3. Prospections 
Plus de 240 km de pistes sont refaits pour les divers 
besoins de la campagne et une quarantaine est creee. 
Les prospections de contrôle visant à s'assurer du bon 
assainissement des zones anciennement et récemment traitées se sont 
déroulées normalement. 
La prospection des zones devant faire l'objet de la lutte 
prévue en 1987-88 a lieu essentiellement dans la Vina ( Be rem, Nganha, 
Ndigou, Ngaoumbam, Badjer, Mandjimi, Tourningal, Tello, Baledjan), 
avec quelques sondages au sud (Banyo) et à l'ouest (Kontcha). 
2.1.4. Expérimentation 
Les techniques alternatives par pièges et écrans ne sont pas 
introduites par manque de personnel ( réduction des effectifs), par 
manque de matériel (tissu de qualité introuvable sur place) et par 
manque de temps (forte occupation des responsables par la mise en 
route de l'unité d'hélicoptères et la mission d'évaluation BIRD pendant 
1,5 mois au Cameroun, puis 2 semaines en France). 
Les essais avec du Bayticol "Pour on" sur 70 têtes de bétail 
à Ndigou sont suivis pendant trop peu de temps et de moyens pour 
permettre des conclusions fiables. 
Quelques essais sont faits avec de nouveaux pyréthrinoïdes, 
en particulier l'alphaméthrine (Fendona, Shell, Bestox F.M.C.) dans les 
régions de Djem, Maya Dankali et Wogoundou. Les doses de 24 à 30 g / 
ha semblent efficaces, avec cependant des rémanences courtes (S-6 
semaines). 
2.1.S. Conclusion 
La zone assainie ne s' aggrandit que légèrement à l'est. 
Cette progression réduite est due 
- à la nécessité de réintervenir sur des zones précédemment 
traitées, 
- à une réduction des effectifs de personnel, 
- à des moyens insuffisants. 
En 1986-87, les crédits alloués s'amenuisent fortement (413 
millions par rapport aux 700 à 800 millions/an dans les années 
précédentes), alors que l'échelle de travail s'accroît, que les zones 
concernées sont plus difficiles (montagnes), que les zones sensibles 
s'allongent (barrières) et que l'on se rapproche des zones très 
fortement infestées de glossines ( plaine Koutine, Djerem .•. ) • 
C'est justement à cette époque (février 1987), qu'une mission 
BIRD effectue un bilan de 10 années de lutte et propose diverses 




Comme les années précédentes, 
pulvérisations terrestres (47 .850 ha) aux 
048.300 ha). 
la M.S.E.G. associe les 
pulvérisations aériennes 
Pour la 2e année consécutive, les épandages aériens se font 
avec les deux hélicoptères camerounais pilotés par un équipage 
allemand. Celui-ci entreprend également la formation des pilotes 
camerounais, qui restera limitée à 60 heures, par manque de moyens 
financiers. 
Cette campagne (350 millions CFA obtenus sur 650 millions 
CFA sollicités) permet d'accroître la surface de la zone assainie de 
200.000 ha, essentiellement à l'est de Ngaoundéré. Tout ce qui est 
pulvérisé à l'ouest de la zone constitue des retraitements, à l'exception 
d'une petite extension aux têtes de galeries de Mayo Kélélé et Tchabal 
Mafaro. En particulier, 150.000 ha de la zone de Mbakana sont 
réenvahis, or 35 .500 ha seulement seront retraités par manque de 
moyens matériels ( heures d'hélicoptère, insecticide, etc ... ). 
Au cours de cette saison sèche, les zones traitées sont les 
sui vantes 
- à l'ouest : Mayo Banyo : zone de Sam bolabo-Mayo Kélélé, 
Faro et Déo : zone de Sadek-Woulndé ; 
- à l'est : Vina : plateau de Dibi, Tourningal, Nganha, Marlok 
- au nord :-i:'aro et Déo: zone de Tignère-Mbakana ; 
- au sud : Djerem : zone de Tibati-Dankoni-Tongo-Labéré. 
Les insecticides utilisés en traitements au sol demeurent le 
D.D.T. et la Dieldrine, du fait de leur excellente rémanence mise à 
profit dans les zones-barrières. En traitements aériens, les responsables 
cherchent à substituer au Thiodan des produits écologiquement plus 
acceptables. Des pyréthrinoïdes ( alphaméthrine, cyfluthrine et delta-
méthrine) sont utilisés et tester, tant pour leurs effets sur les 
glossines (M.S.E.G.) que sur la faune non cible (Université de 
Saarbrücken). 
Le Thiodan est utilisé en anneau autour des zones de lutte, 
les pyréthrinoïdes étant réservés à la lutte elle-même. On remarque que 
le taux de discrimination qui était en moyenne de 17% chute à un très 
bon niveau de 8,6% dû au type de végétation traité, en particulier à 
l'est de Ngaoundéré. 
2.2.2. Conservation 
Au nord, la barrière chimique constituée par l'axe 
Saltaka-chutes du Faro est maintenue avec réduction de la largeur de 
la bande traitée par manque d'insecticides. Il n'y a pas de traitement 
aérien de renforcement sur Mayo Ndouar par manque de moyens . 
- A l'est, l'extension de la zone assainie est protégée par 
un traitement aérien en anneau avec du Thiodan et des traitements 
ponctuels au sol avec de la Dieldrine (Nganha-Bérem). L'axe de la 
Vina est traité au sol entre Ngaoundal et Bawa, à cheval sur la voie 
ferrée. 
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- A l'ouest, les traitements aériens de la zone de Sadek et 
de celle de Sambolabo visent à limiter temporairement l'invasion des 
glossines, mais ne représentent pas de vraies barrières. 
- Au sud, l'axe Tibati-Labéré est traité au sol, constituant 
à la fois une extension de la zone de lutte et une barrière temporaire, 
mais Hosséré Ngo n'est pas traité par manque d'heures de vol 
d'hélicoptère. 
Aucune méthode alternative n'est mise en place par manque 
de moyens, les crédits demandés pour ses essais ayant été supprimés 
(cf. rapport M.S.E.G. 1988). 
Les crédits alloués ne sont débloqués qu'au coup par coup 
(85 millions/trimestre), et trop réduits pour faire face à la fois aux 
traitements aenens, appliqués souvent en situation d'urgence 
( réinvasion), au maintien des barrières chimiques, et à la mise en 
place correcte de barrières de pièges ou/et d'écrans. 
Les réductions de personnel et leur situation précaire 
(manoeuvres à contrat limité plus ou moins renouvelable) empêchent un 
travail continu dans le temps. 
2.2.3. Prospection 
La surveillance de la zone assa1n1e se poursuit à l'aide 
d'équipes de prospection fixes et mobiles, en particulier dans les zones 
vulnérables. 
Le nombre d'équipes et leurs moyens de déplacements se 
réduisent, alors que leur mission devient plus importante ( surface à 
couvrir). 
Elles sont dirigées, en particulier, sur la bande nord, où, 
dès novembre 1987, une réinfestation de plus de 150.000 ha est 
découverte sur l'axe Campement Faro-Ngaountéré, et en particulier sur 
le Ranch du Faro. Elle correspond chronologiquement à l'ouverture 
malencontreuse d'un marché à bétail à Libong, sur l'axe routier 
campement du Faro-Tignère, fréquenté par des animaux venant des 
zones infestées. 
Les cours des Mayos Méré, Mbigni, Lassé sont trouvés 
fortement infestés à cette époque et, outre G. morsitans, G. tachinoides, 
est capturée à la jonction Mayo Mbigni-Mayo Méré. 
Les prospections confirment la possibilité de lutte par voie 
aérienne avec des pyréthrinoïdes à l'est de Ngaoundéré. 
La zone Sadek-Garbaïa est également réinfestée, ce qui n'est 
pas surprenant en l'absence de moyens de protection liée à la carence 
en moyens matériels. 
La même constatation est faite à l'ouest, où le triangle Kwi, 
Mbounsoung, Tchabbés se révèle fortement infesté (mai 1988) par 
G. morsitans, cette zone étant régulièrement réenvahie presque chaque 
annee. 
Au niveau des postes fixes disposés à 
stratégiques, les contraintes budgétaires entraînent une 
nombre de circuits de capture, pourtant capitaux pour 







Il est probable que l'ampleur des réinfestations aurait été 
si l'intensité des surveillances avait été maintenue et 
L'encadrement des animaux en zone assainie continue à 
poser les mêmes problèmes : irrespect des réglementations, anarchie des 
déplacements, indiscipline, etc ... 
Cette attitude des éleveurs aurait dû 
s'améliorer, sous l'effet en particulier d'une meilleure 
favorisée par l'octroi de près de 50 motos aux chefs 




L'ouverture officielle du marché de Libong est un évènement 
regrettable dans le contexte de la campagne de lutte dans l' Adamaoua. 
Sa proximité géographique de zones fortement infestées et son fort 
pouvoir attractif ne pouvaient que mettre en péril la protection déjà 
difficile de la zone assainie. 
2.2.4. Expérimentation 
- L'essai avec le Bayticol "Pour on" se poursuit chez 3 
éleveurs dans la région de Ngaoundéré et Ngaoubam en avril-mai 1988. 
L'effet acaricide de ces traitements est jugé excellent, 
mais l'impact sur les populations de glossines n'est pas commenté. 
- Après de petits essais avec les pyréthrinoïdes, la cam-
pagne de lutte menée à l'est de Ngaoundéré utilise à une échelle 
opérationnelle le Fendona ( alphaméthrine, Shell), le Bestox ( alpha-
méthrine, F.M.C.), la Cyfluthrine (Bayer) et la K.othrine (delta-
méthrine, Roussel Uclaf-Hoechst) à divers dosages, tout en étudiant le 
spectre des gouttelettes (P. Coutts, J. Ndoki) et en surveillant la faune 
non cible (Université de Saarbrücken). 
De cet essai à échelle plus vaste, le chef de la M.S.E.G. 
préconise pour chaque produit les doses suivantes, reconnues efficaces 
contre les glossines, en application unique résiduelle alphaméthrine 
(24-27 g/ha), cyfluthrine (27-30 g/ha), deltaméthrine 04 g/ha). 
Toutefois, les rémanences apparaissent courtes (4-5 
semaines pour le Fendona), malgré l'emploi du Thiodan sous forme d'un 
anneau-barrière autour des zones traitées avec les pyréthrinoïdes. Il a 
probablement favorisé les performances obtenues, qui restent cependant 
médiocres. 
Une expérimenta tien sur un abaissement des doses de 
Thiodan de 900 g/ha à 750 g/ha aurait donné de bons résultats. 
2.2.S. Conclusion 
Au cours de cette année, la M.S.E.G. accroît légèrement la 
zone assainie, sans avoir les moyens matériels d'assurer la protection 
de cette surface. 
La surveillance et l'entretien des barrières se dégradent 
progressivement et les menaces de réinvasion s'aggravent. Le manque 
de maîtrise des déplacements des troupeaux par la délega tion de 
11 Elevage, la réduction du nombre des équipes et des moy ens matériels 
accentués par un déblocage différé des crédits mettent la M. S.E. G. 
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dans une situation d'impuissance face à la tâche de conservation des 
résultats accuis. 
e Ranch du Faro, raison d'être historique de ce vaste 
projet, est alors concerné en priorité par cet état de fait regrettable. 
2.3. 1988-1989 
2.3.1. Lutte 
Au moment de notre visite (15 février 1989), la situation 
apparaît encore plus inquiétante. La campagne de lutte n'est pas 
encore commencée, alors que la saison sèche est bien avancée. 
L'extension de la lutte est envisagée initialement dans la 
vallée sud du Djerem, de Baga do à Kalaldi, mais l'importance des 
réinfestations au nord et à l'ouest et le budget accordé entraînent une 
redéfinition des objectifs vers une action prioritaire et urgente dans 
les zones réenvahies et sur les barrières à reconsolider. 
La demande de reconduction du budget 1987-1988 (350 
millions CFA) sur 1988-1989, somme qui constitue un minimum, est 
accordée pour une faible part (65 millions obtenus) et effectivement 
versée pour une très faible part ( 16 millions). 
Sur la somme destinée à la construction d'un abris pour les 
hélicoptères à Garoua (83 millions), le chef de la M.S.E.G. obtient 43 
millions. Il dispose donc de 59 millions ( 16 + 43 millions), somme très 
réduite en regard des besoins. De plus, elle n'est débloquée qu'en fin 
d'année 1988. Les insecticides (10.000 litres Thiodan U.L.V. 
essentiellement), commandés immédiatement, ne sont arrivés à 
Ngaoundéré que le 28 février 1989, donc trop tardivement. 
Les heures de vol accordées l'an passé n'ayant permis 
qu'un recyclage succinct des pilotes camerounais, il est indispensable 
de les entraîner à la technique très spéciale de pulvérisation, qui 
commence à la mi-février, à la suite d'un contrat passé avec Air Lloyd 
pour la fourniture d'un pilote et d'un mécanicien instructeurs 
allemands. 
Les crédits allouées ne permettent d'assurer et de faire 
travailler qu'un seul des deux hélicoptères. 
Au moment de la fin de notre mission, le campement de 
l'équipe d'épandage aérien est situé à côté de Tignère et commence à 
traiter Mayo Nangué et les têtes de Mbakana avec du Bestox (24 g/ha) 
en attendant le Thiodan. L'objectif est de récupérer la zone située 
entre la rivière Mbakana et la route campement du Faro-Tignère avec 
un léger débordement de 4 km au nord de Mbakana. 11 n'est même plus 
question de récupérer toute la région infestée comprise entre la rivière 
Mbakana et la rivière Méré. 
De plus, la M.S.E.G. ne dispose pas de temps et de moyens 
pour envisager une action de reconquête des zones perdues à l'ouest 
autour de Djem ( Mayo Kwi, etc •.• ). 
Elle n'a du reste pas les moyens d'évaluer l'amplitude de 
la réinfestation (120.000 ha au nord, 60.000 ha à l'ouest ?? ) • 
Actuellement, on ne programme plus la campagne en fonction 
des objectifs de libéra tien des zones, mais en fonction des moyens 
disponibles, qui demeurent réduits. 
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2.3.2. Conservation 
- Au nord, une équipe de 16 manoeuvres entame juste à 
cette époque un retraitement annuel de la barrière Saltaka-Faro, en 
commençant au nord de Mandourou avec les restes du stock de D.D.T. 
des années passées, tout en réduisant la largeur de la bande traitée. 
L'arrivée du Thiodan CESO permettra de remplacer le D.D.T. 
Il n'y aura pas de traitement de la rivière Méré puisque 
la zone au sud est infestée, et que les moyens disponibles ne 
permettent pas de la récupérer. 
- A l'est, aucun traitement de la barrière sur la Vina ne 
sera fait par manque de moyens. 
- A l'ouest et au sud, toute opération est également suspen-
due pour les mêmes raisons. Il est seulement envisagé de retraiter la 
zone de Woulndé avec du Thiodan (traitement par voie terrestre). 
Nous avons pu cons ta ter, au sol et en hélicoptère, la 
présence de nombreux troupeaux sur l'axe campement du Faro-
Ngaountéré et entre cet axe et la rivière Méré, alors que la zone est 
interdite. De même, l'axe Moungel-Mandourou s'est fortement peuplé 
depuis deux ans avec installations de "ranchs" privés à cheval sur la 
piste, indiquant une divagation des animaux au sud de la piste, mais 
également au nord. Il est évident que cette situation n'est pas 
compatible avec l'étanchéité des barrières installées à ces endroits 
stratégiques. 
2.3.3. Prospections 
Les équipes mobiles de prospection sont réduites par manque 
de moyens financiers. 52 agents temporaires (chauffeurs, captureurs 
principalement) reconductibles par durées de 6 mois n'ont pas été 
payés de août 1988 à janvier 1989. Pour les mêmes raisons, l'achat de 
carburant est impossible jusqu'au déblocage de quelques crédits en fin 
d'année. 
Actuellement, 2 équipes mobiles avec un seul véhicule 
disponible et un quota limité de carburant tentent de dresser la carte 
des réinvasions, en particulier au nord de la rivière Mbakana et entre 
le Mayo Ro et la route Mounguel-chutes du Faro. 
Pour renforcer ces équipes, le chef de la M.S.E.G. s'est vu 
obligé de retirer les captureurs des postes fixes de Djoundé, Makor et 
Bétare. 
Les circuits de captures à postes fixes ne sont plus réalisés 
qu'au niveau de Ngaoutéré, Djaktou, Mandourou. 
Dans ces conditions, il est bien sûr totalement exclus 
d'effectuer des sondages extérieurs à la zone, en vue de futures 
campagnes, l'intérieur ne pouvant même pas être surveillé et contrôlé, 
en particulier dans les zones réenvahies. 
Comme les années précédentes, aucun p1ege sentinelle n'est 
l'exception du poste de Djaktao (6 pièges Challier-
4 pièges Flint) par manque de moyens et de déblocage 





Au moment de la mission, les investigations menées par les 
équipes de prospection et par nous-mêmes au cours de nos tournées en 
brousse montrent que l'invasion atteint au moins les systèmes 
hydrographiques suivants Mayo Méré, Mayo Mbigni, Mayo Lassé, 
affluents nord de Mbakana (au niveau de Libong), affluent sud-est de 
Mayo Lassé, Mayo Zanga, Mayo Bal a, Mayo Faro ( près du croisement 
avec Mayo Ndouar). 
Des G.tachinoides auraient été attrapées à nouveau entre 
Mayo Mbigni et Mayo Lassé. Placées dans une feuille de papier pliée 
( ! ) et stockées dans la poche d'un captureur, elles étaient non 
identifiables (résidus). 
Il est probable, malheureusement, que cette liste soit à 
rallonger, car les capacités d'investigations restent limitées par 
manque de moyens. 
De plus, certaines zones demeurent suspectes. Ainsi, en 
novembre 1988, plusieurs cas de trypanosomoses cliniques sont signalés 
sur le ranch du Faro. Un sondage parasitologique effectué par Monsieur 
Ahmadou Mamoudou montre que 70% des animaux malades sont 
effectivement porteurs de trypanosomes ( T. vivax, T .congolense). Les 
sondages entomologiques seraient restés négatifs, ce qui apparaît 
surprenant, même si on ne peut écarter une transmission mécanique 
toujours possible par des Tabanides et Stomoxes. Un sondage plus 
intensif par piégeage continu devrait lever l' ambiguité. Il est probabl e 
que des glossines sont présentes. 
Dans la vallée de Mayo Ro (Koumkilba), des éleveurs 
auraient attrapé des glossines. L'équipe de Ngoundéré s'est rendu sur 
place et le sondage est demeuré négatif. Ceci souligne à nouveau la 
nécessité de sondages plus intensifs lorsqu'il s'agit de détecter des 
populations de glossines en faible densité ou en cours d'installation. 
2.3.4. Expérimentation 
Le ranch de "La Pastorale" emploie actuellement le passage 
au bain (dipping) du bétail pour lutter à la fois contre les tiques et 
contre les glossines (utilisation du Butox). La M.S.E.G. (Docteur 
Bassirou M.) surveille l'évolution de densité de la population de 
glossines, à la suite de ces traitements, qui ont lieu 1 fois/semaine en 
saison des pluies et 1 fois/2 semaines en saison sèche. 
D'après les responsables du ranch ( rapporté par Docteur 
Bassirou M.), l'effet sur les glossines est très intéressant. Il le serait 
beaucoup moins sur les tiques. 
Selon le Docteur Bassirou, il resterait des glossines. La 
surveillance avec des captureurs et seulement 2 pièges à intervalles de 
temps (5 jours/mois), nous semble insuffisant pour apprécier correcte-
ment l'impact des traitements au "Butox" du bétail sur les glossines. 
Cette observation qui ne dure que depuis 3 mois mérite 
d'être poursui vie parallèlement au suivi des prévalences trypanoso-
miennes sur ce bétail. 
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2.3.5. Conclusion 
La dégradation régulière des moyens opérationnels de la 
M .S.E. G., amorçée depuis 2 ans, s I accentue fortement au cours de cette 
saison sèche. 
La réduction drastique des capacités de surveillance, de 
maintien des barrières et de lutte aboutit obligatoirement à la 
réinvasion de la zone assainie, puisque les pressions de glossines 
restent élevées sur au .moins les flancs nord et ouest, d'autant qu'une 
saison des pluies exceptionnellement bonne au nord de l 'Adamaoua peut 
avoir favorisé une élévation des densités de population de G.morsitans 
( région de Poli). 
La dégradation de la gestion des éleveurs avec pour consé-
quence l'utilisation prématurée de zones interdites, les transhumances 
dans des zones sensibles non autorisées, les déplacements commerciaux 
illicites plus ou moins favorisés par l'ouverture intempestive d'un 
marché sans accord et avis du chef de la M.S.E.G., aboutissent à une 
grave situation de réinvasion. 
Alors que la saison sèche est déjà fortement entamée, les 
moyens de riposte sont débloqués trop tardivement et de façon 
partie e. 
Ils restent très insuffisants (59 millions disponibles à ce 
moment) et sans commune mesure avec la tâche à accomplir. 
3. Recommandations du bilan-dia nostic de mars 1987 ( Banque Mondiale/ 
.D.P .. et eur app ication 
3.1. Choix d'une stratégie 
Lors de la mission effectuée en février 1987, les experts 
Banque Mondiale/B.D.P.A. avaient suggéré diverses solutions, en 
soulignant que le choix semblait très limité du fait de la situation 
biogéographiq ue et entomologique de l 'Adamaoua, de l'état des résultats 
acquis de la lutte et du contexte socio-culturel de cette région. 
3 .1.1. L'arrêt de la campagne 
Il signifiait l'a ban don de 
(glossines), la réinfestation rapide des 
l'emploi de la chimiothérapie et de la 
risques inhérents. 
la maîtrise du 





3.1.2. Le maintien de la zone actuelle (situation d 'éradica-
tion) sans extension 
Il apparaissait séduisant, mais cet objectif ne pouvait être 
atteint qu'après mise en place de barrières fiables (étanches) sur une 
périphérie de près de 700 km. 
Or, ces barrières doivent être non seulement efficaces, mais 
écologiquement acceptables. 
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L'emploi de pièges et d'écrans pouvait être une solution 
pour le flanc nord et est, mais la zone très montagneuse de l'ouest 
n'offrait pas des conditions réalistes d'emploi de cette méthode. 
On peut constater qu'actuellement, la situation dans 
l'Adamaoua est entre les solutions n°1 et n°2. La lutte contre les 
glossines n'est pas totalement arrêtée, mais commence seulement à la 
fin de février, donc tardivement dans la saison sèche. Le maintien de 
la zone actuelle, sans extension, qui pouvait être l'objectif le moins 
ambitieux, ne peut même pas être atteint. 
La solution visant non pas à l'éradication des glossines, 
mais seulement leur contrôle, n'avait pas été retenue, car : 
il y avait perte d'une situation d'éradication déjà 
acquise (changement total de conception du projet) 
- elle nécessitait une lutte permanente dans le temps avec 
des méthodes écologiquement acceptables, puisqu'il y avait répétition 
des traitements ; dans l'état des connaissances du moment, seuls les 
pièges et écrans étaient envisageables ; 
- celle-ci ne pouvait se concevoir qu'avec la participation 
active (mise en place des systèmes attractifs) et/ou passive (respect 
des systèmes) des éleveurs ; 
or, ceux-ci sont mobiles, très dispersés les troupeaux 
ne sont pas en plus gardés par les propriétaires la mentalité 
n'apparaissait pas favorable à ce type d'approche concernant la lutte 
(cf. essais réalisés par le Docteur Ndoki). 
3.1.3. L'extension de la zone assainie 
Elle avait été considérée comme la solution la plus 
prometteuse dans la mesure où on constatait qu'un investissement 
important (7 milliards de CFA) avait été consenti pendant dix ans de 
lutte et qu'il méritait attention. 
L'extension de la lutte n'était pas sans inconvénients ou 
hypothèques, qui avaient été soulignés par les experts 
- coût probablement élevé du fait de la configuration très 
accidentée de tout le flanc ouest ( Tchabal Gangdala, Tchabal Mbabo 
... ) , qui nécessitait un usage intensif des hélicoptères du fait de 
l'inaccessibilité ; 
- comportement peu participatif des éleveurs au maintien ou 
au moins au respect des barrières de pièges-écrans envisagées ; 
risque de non-application des mesures institutionnelles 
incertitude sur une collaboration de lutte au niveau ré-
gional avec les pays voisins (zones frontalières). 
Cependant, cette solution d'extension de la lutte 
représentait une stratégie offensive vis-à-vis du front des glossines et 
apparaissait comme la meilleure alternative dans la mesure où on 
voulait protéger les résultats acquis (éradication) et éviter le 
surpâturage de la zone déjà assainie. 
La situation actuelle illustre justement 
d'une conception passive ou semi-passive vis-à-vis 
Celle-ci a été imposée à la M.S.E.G. par la précarité 
elle a disposé pendant ces deux dernières années. 
- 11 -
la non-fiabilité 
de G. morsitans. 
des moyens dont 
Deux variantes de l'extension avaient été proposées 
- Variante 1 Extension légère (10.000 ha) à l'ouest pour 
au moins englober toute la végétation boisée jusqu'aux sommets des 
montagnes. 
- Variante 2 : Extension annuelle sur le rythme des précé-
dentes années, principalement à l'est et à l'ouest. Sur ce dernier côté, 
l'objectif était de dépasser les zones montagneuses pour accéder à des 
zones plus plates, favorables à l'emploi des techniques dites 
alternatives. 
La variante 1 ne semblait pas recommandable devant le rôle 
douteux de barrières naturelles offert par les chaines montagneuses. 
Une investiga tian pour élucider ce point sur l'écologie des glossines en 
altitude avait été sollicitée et fait l'objet de la présente mission. 
La variante 2 apparaissait donc comme la plus recomman-
dable avec cependant comme corollaire, la nécessité d'un investissement 
financier lourd, régulier et sur plusieurs années, qui n'a pû être 
consenti. 
3.2. Les moyens 
3.2.1. Prise préalable de mesures institutionnelles 
Elle avaH été vivement préconisée par la Mission 
Banque Mondiale/B.D.P.A. 
3.2.1.1. Réactivation de la Commission pour la mise en 
valeur de la Haute vallée du Faro 
- La représentation des éleveurs au niveau de la Commis-
sion semble se concrétiser par la participation effective des "Lamidos" 
etaes "Djaoros", au moins aux réunions récentes (juillet 1988, février 
1989). 
Par contre, le rythme des réunions demeure trop bas. Ces 
réunions ne sont provoquées, semble-t-il, que par le caractère 
d'urgence et de gravité de la situation dans la reg1on de Tignère, 
alors qu'elles auraient dû être très antérieures à cet évènement. 
- Le point le plus positif est la décentralisation sous forme 
de sous-commissions à l'échelon départemental, dont la première a eu 
lieu le 18.02.1989 à Tignère, mais nous n'avons pû avoir de procès 
verbal. 
- Le renforcement des moyens lé aux de faire respecter les 
directives de a ommission u Haut ara n a pas eu ieu. ne revision 
en hausse des amendes pour infraction a bien été proposée, mais sans 
suite. 
- Le nombre des amendes aurait augmenté, mais est sans 
comparaison avec le nombre des contrevenants. 
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- La participation financière des éleveurs à la lutte contre 
les glossines et à la conservation des zones assainies n'est pas entrée 
en vigueur, malgré la demande renouvellée du chef de la M.S.E.G., qui 
voit ses moyens financiers "fondrent", alors que les besoins 
d'intervention sur le terrain s'accroissent en raison, le plus souvent, 
des infractions commises par les éleveurs à la législation en vigueur 
dans la zone assainie (cf. rapports M.S.E.G. 1986, 1987, 1988 cf. 
présentation des projets de budget 1988-89, Docteur Ndoki). Une taxe de 
200 F /tête de bétail est actuellement perçue par les communes ( au titre 
des campagnes de vaccinations surtout), mais sans aucune retombée 
pour la M.S.E.G., alors que l'ouverture de façon unilatérale du marché 
à bétail de Libong a contribué en partie au réenvahissement actuel de 
la zone par les glossines. 
Les modalités et le montant d'une autre participation 
financière des éleveurs étaient à définir par les autorités 
camerounaises, mais ce voeu formulé expressément par la mission 
Banque Mondiale/B.D.P.A. est demeuré sans suite. 
- La formation et l 'infor111ation des éleveurs, en particulier 
sur la lutte contre les glossines par les méthodes alternatives, n'ont 
pas été entamées. Il avait été proposé une information au niveau des 
postes vétérinaires, par la radio et la télévision, par projection de 
films techniques de vulgarisation, des affiches, tracts, etc... Elle 
aurait pû se matérialiser par des essais de lutte ponctuelle par 
pièges/écrans ou traitements insecticides du bétail chez quelques 
éleveurs sélectionnés pour leur volonté de participation. Mais les 
moyens ont manqué. 
- Le renforcement de la surveillance et de la gestion du 
bétail en zone assainie, et surtout en limite de la zone assainie, n I a 
pas eté effectif, malgré la distribution d'une cinquantaine de motos 
(Suzuki 125) aux responsables des centres zootechniques et vétérinaires 
et aux chefs des postes de contrôle de la zone assainie. Si les zones 
de transhumances restent bien délimitées, elles ne sont pas respectées. 
C'est ainsi que des troupeaux de la zone de Tignére, Guassangel (zone 
assainie), qui sont autorisés à aller transhumer jusqu'à la rivi ère 
Mbakana, sont partis jusqu'à la rivière Méré, voire plus au nord, en 
zone infestée, et sont revenus ensuite dans leur zone d'origine. Par 
contre, d'autres troupeaux sont descendus des Tchabés ou de la zone 
de Poli (zones infestées) pour rentrer dans la zone assainie (marché de 
Libong). 
Actuellement, ce marché litigieux semble être maintenu 
par les autorités provinciales et préfectorales, qui ont cree après la 
réunion de Tignère un comité de vigilance présidé par le "Djaor o". Il 
est prévu la création de postes de contrôle du bétail au départ dans 
les Tchabés avec délivrance d'un laisser-passer, pulvérisations insec-
ticides), passage par un couloir d'accès au marché et vérification à 
l'arrivée au marché. Le produit pulvérisé sur les animaux est le 
Supona, qui est sans effet sur les glossines. On recommandera le Butox 
ou le Bayticol. 
Ces mesures, qui visent à sensibiliser les éleveurs et à 
leur faire prendre conscience de leur intérêt, sont très louables, mais 
elles sont en train d'officialiser un transit d'animaux q u i fait encourir 
de gros risques de passage de glossines par échanges réguliers de 
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bétail entre zone infestée et zone assainie (ou à réassainir). Ce marché 
est à supprimer. 
La situation dans les barrières installées par la 
M.S.E.G. semble beaucoup plus grave. En effet, dans ces zones 
sensibles, car très vulnérables, du bétail est installé à demeure. C'est 
le cas de la barrière nord Saltaka-chutes du Faro et campement du 
Faro-Djaktao, où un abondant bétail divague sans surveillance dans 
tous les sens. Les pistes à bétail y sont nombreuses ( après visite au 
sol et par hélicoptère). Il est évident que ces animaux représentent 
une source abondante de nourriture pour les glossines dans ces zones-
limites à proximité des zones infestées. De plus, la zone-barrière est 
facilement franchie pour aller en pleine zone infestée. Et dans certains 
cas, par manque d'insecticides ou de moyens, ces barrières n'ont pû 
être traitées régulièrement tous les ans (cas de l'axe Faro-Djaktao). Le 
transit de glossines est donc aisé. Les barrières doivent rester vides 
de bétail. 
De plus, dans ces zones stratégiques, au niveau des 
rares antennes mises en place par la M .S.E. G. pour effectuer à la fois 
les circuits de capture et le refoulement du bétail (avec comme seul 
moyen une bicyclette ! ) , les effectifs du personnel, déjà trop faibles 
par rapport aux besoins, s'amenuisent. Certaines personnes sont 
retirées pour aller compléter les équipes de pulvérisation au sol, car 
la M.S.E.G. n'a presque plus de moyens. 
De son côté, la Délégation provinciale de l' Elevage, 
soulève également le problème de compression d'effectifs (32 personnes 
non remplacées). 
- Les rapports conflictuels entre la M.S.E.G. et la Déléga-
tion de l' Elevage n I ont pas été réglés, car la définition des 
prérogatives de chacune reste ambiguë et n'autorise pas la coopération 
étroite qui serait nécessaire (participation commune aux grandes 
décisions, échanges réguliers des informations de terrain, etc ... ). 
- Le déblocage précoce des crédits pour l'achat du matériel 
et des insecticides avait été vivement recommandé par la mission 
Banque Mondiale/B.D.P.A. en février 1987. Malheureusement, au cours 
de ces deux dernières années, la situation n'a pû se règler et s'est 
même aggravée. Ainsi, la fraction de crédit obtenu ( 16 millions 
débloqués sur 65 millions accordés) n'a été disponible qu'en novembre 
1988. L'imprévisibilité des sommes utilisables et leur mise à disposition 
aussi tardive n'autorisent aucune programmation anticipée et ne 
permettent pas de passer les commandes de matériel ( insecticides pour 
les traitements au sol ou par hélicoptère, tissu pour les pièges/écrans, 
etc .•• ) suffisamment à l'avance pour qu'ils soient livrés au début de 
la période favorable d'intervention. L'insecticide (Thiodan) n'a été 
livré que le 28.02.1989 ! et pourtant assez rapidement par rapport à la 
date de commande (2 mois). 
- Enfin, il n'y a pas eu de 
discussions avec les autorités nigérianes 
coopération éventuelle en zones frontières. 
reprise des contacts et des 
et centrafricaines sur une 
Concernant la Commission pour la mise en valeur de la 
Haute Vallée du Faro, on peut conclure avec le délégué provincial que 
"cette commission se réunit très rarement et n'a aucun moyen de suivi 
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et de coordination des actions sur le terrain. Par ailleurs, la lourdeur 
de cette commission • • • le rend peu dynamique et peu efficace" ( Docteur 
Dawa O., juillet 1988). 
Les propositions faites en 1987 par la mission Banque 
Mondiale/B.D.P.A., pour redynamiser cette commission, n'ont donc pas 
été retenues ou 1 'ont été très peu. 
"Ces mesures institutionnelles nous apparaissent comme une 
priorité fondamentale sans lesquelles il serait vain d'espérer améliorer 
la situation difficile de ce programme de lutte, quelle que soit la 
qualité technique des moyens d'éradication mis en oeuvre" ( Banque 
Mondiale/B.D.P.A., mars 1987). 
La restructuration de la M.S.E.G. avait été suggérée 
comme étant une nécessité absolue. 
Certes, un cadre supplémentaire (Docteur Bassirou M.) 
est venu renforcer la Mission. Toutefois, la formation spécialisée reçue 
récemment au cours de divers stages en Europe et en Afrique méritera 
être complétée par une assez longue pratique de terrain dans les 
conditions particulières de l 'Adamaoua pour que sa compétence devienne 
opéra tienne Ile. 
A côté de cet acquis positif, il faut regretter que le 
nombre d'infirmiers-vétérinaires spécialisés poursuive une régression 
qui est voisine de la disparition de ce corps de cadres moyens au sein 
de la M.S.E.G., puisqu'il n'en reste plus que deux. 
Le problème de statut du personnel de la M.S.E.G. avait 
été soulevé. Il avait été suggéré de "normaliser" les avantages 
ma té riels de ces infirmiers-vétérinaires par rapport à leur collègue des 
sections d'élevage, ce qui n'a pû être fait. En cas d'impossibilité, il 
avait été proposé de recruter un personnel tout-venant sélectionné et 
formé par la M.S.E.G., qui constituerait un noyau permanent. Ces 
personnes existent, mais elles ne sont que temporaires, reconduites par 
périodes de quelques mois. Certaines ont continué à travailler à la 
M.S.E.G. sans être payées pendant des mois. 
Il est bien difficile dans ces conditions d'avoir des 
équipes compétentes, dynamiques et motivées. 
De plus, la régression des effectifs n'a pas permis 
d'obtenir une décentralisation au niveau des interventions. 
En effet, les dimensions de la zone d'intervention 
nécessite la création d'antennes permanentes installées au niveau des 
points les plus sensibles barrières, postes de contrôle du bétail et 
des véhicules, front de lutte, etc .•• 
D'une part, les distances deviennent très grandes et les 
déplacements coûteux ; d'autre part, la détection d'une invasion de 
glossines doit être précoce et implique la présence constante d'équipes 
de surveillance et ensuite d'équipes de lutte ( 1 infirmier ou équivalent 
avec 10 manoeuvres) avec les moyens de déplacement et d'intervention 
en conséquence, par exemple au moins à Tignère, Mandourou, Djaktao, 




Enfin, la M.S.E.G. demeure dans un 
qui n'est pas favorable à la stabilité 
d'un recrutement à titre permanent et 
assimilation à un service reconnu). 
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statut précaire de 
et à la continuité 
non temporaire du 
Tableau n°1 Budget de la M.S.E.G. pour la lutte contre les lossines 
ans A amaoua au cours ernieres annees 
( millions CFA) 
!Banque Mondiale! Cameroun R.F.A. Total 
1 1 
1 1 
1978-79 1 412,0 1 92,4 250,2 754,6 
1 1 
1979-80 1 408,2 1 109,3 290,8 808,1 
1 1 
1980-81 1 304,9 1 110,0 298,2 713, 1 
1 1 
1981-82 1 483,0 1 109,3 284,5 876,5 
1 1 
1982-83 1 179,1 1 365,8 71,6 616,5 
1 1 
1983-84 1 323,3 1 371,4 54,2 748,9 
1 1 
1984-85 1 198,9 1 492,5 0 691,4 
1 1 
1985-86 1 0 1 800,0 0 800,0 
1 1 
1986-87 1 0 1 433,0 0 433,0 
1 1 
1987-88 1 0 1 350,0 0 350,0 
1 1 
1988-89*1 0 1 59,0 0 59,0 
1 1 
1 1 
Total 1 2.309,2 1 2.185,7 1.249,5 6.052,1** 
1 1 
* Somme actuellement disponible ( 16 millions Yaoundé + 43 millions 
Garoua) 
** 7.682,2 depuis 1974. 
- La programmation des opérations de lutte et de conserva-
tion est demeurée impossible devant 11 imprévisibilité des financements 
accordés, !eur réduction et leur attribution différée dans le temps. 
En 1988, le programme préparé et proposé pour la 
campagne 1988-89 par le chef de la M.S.E.G. (sur la base de promesses 
de crédits de 350 millions CFA), puis approuvé par la Commission du 
Haut Faro, a dû être révisé totalement et à la baisse après 
attribution de seulement 65 millions de crédits, dont 16 millions 
effectivement versés en fin d'année 1988, alors que la saison favorable 
d'intervention était déjà bien entamée. 
3. 2. 2. Les moyens financiers 
L'extension de la zone assainie, proposée par la mission de 
février 1987, supposait de maintenir dans le temps un important 
investissement financier annuel, qui était : 
- pour la variante 1, d'environ 500 millions CFA/an pen-
dant 2 ans, puis 200 millions CFA/an ensuite 
- pour la variante 2, d'environ 1 milliard CFA/ an. 
Or, depuis 1987, les sommes consacrées à la M.S.E.G. ont 
été décroissantes et très inférieures aux sommes engagées pendant les 
années de pleine activité, période où la superficie de la zone était 
moindre (cf. tableau n°1) ~ 
- Jusqu'à l'année 1983-84, la campagne de lutte a bénéficié 
de l'apport de 3 flux financiers (Banque Mondiale, R.F.A., Cameroun). 
- Dès 1984-85, l'Allemagne, qui avait déjà réduit fortement 
son aide lors des deux précédentes années, s'est totalement retirée 
(moyens financiers et moyens en personnel) de cette action "visant à 
éradiquer la mouche tsé-tsé (G.morsitans) des hauts plateaux de 
l 'Adamaoua". 
En 1986-87 jusqu'à ce 
mis à la disposition de la M.S.E.G. 
ont chuté très fortement. 
jour, la décroissance des moyens 
par le gouvernement camerounais 
Or, toute rupture dans la continuité d'opérations d' éradica-
tion et la quasi-suppression des opérations de conservati on dans une 
zone assainie mais entourée presque partout de lossines ne peuvent 
qu a outir a une reinvasion rapide par celles-ci. 
Le manque de moyens a eu pour conséquence 
- la réduction importante du nombre de personnel (cf. ta-
bleau n °2) 
- la détérioration du parc automobile (cf. tableau n°3) ; 
- l'achat de faible quantité d'insecticide ; 
- l'utilisation d'un seul hélicoptère sur les deux achetés 
- la réduction du nombre d'heures de vol (impossibilité de 
traiter toutes les surfaces réenvahies identifiées et de renforcer les 
barrières). 
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Tableau n °2 Evolution des effectifs de personnel dans les 4 dernières 
annees 
1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
1 Chef missi on 1 1 1 1 
1 C 
1 A Chef mission adjoint 0 0 1 1 
1 D 
1 R Chef division 1 1 1 1 
1 E 
1 s Infirmiers adjoints 4 2 2 2 
1 
1 
1 Chauffeurs 11 10 10 9 
1 
1 T Prospecteurs 48 35 36 21 
1 
1 E !vhnoeuvres 147 102 93 30 
1 
1 C Secrétaires 1 1 2 2 
1 
H Mécaniciens 3 2 3 3 
N Aides mécaniciens 4 3 5 4 
I Tôlier 1 0 0 0 
C Tailleur 1 1 0 0 
I Plant on 1 1 1 1 
E Cuisiniers 2 1 1 1 
N Gardiens 4 4 3 3 
s Conducteurs d'engins 3 3 2 2 
Miçon 0 1 1 1 
Total 232 168 162 82 
Chiffres fournies par Monsieur Ahmadou Mamoudou (février 1989) 
Tableau n°3 Evolution du parc de véhicules au cours des 4 dernières années 
IDN ETAT 1 MAUVAIS ETAT 
1 
1 
1985-86 1 1986-87 1987-88 1988-89 1 1985-86 1986-87 1987-88 1 1988-89 
1 1 1 
1 1 1 1 
J Camions 7 1 7 5 4 1 1 1 2 1 3 
1 1 1 1 
1 Toyota S.W. 4 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 
1 1 1 J (réfonnées) J 
1 1 1 1 1 
1 Land-Rover 2 . 1 1 2 1 2 1 1 
1 1 J ( lréf onnée) J 
1 1 1 1 
J Pick-up 404 1 1 1 1 1 1 
1 1 ( réf onnée) J 
1 1 1 
J Pick-up Toyota 1 2 2 2 1 
1 1 ( réf onnées) J 
1 1 1 
J Saviein 2,5 T 1 1 1 2 2 
1 1 (réfonnées) 
1 1 
J Vuimog 1 1 1 1 1 
1 1 
J Tracteurs 2 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 Camions atelier 2 2 "' 1 
1 1 
1 Camion cuisine 1 1 1 1 1 
1 1 
1 ''Paj ero" 1 1, 1 1 1 
1 1 
1 Bull-D7 1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 TOTAL 20 15 13 11 1 5 12 14 7 
1 1 
Chiffres fournies par Monsieur Ahmadou Mamoudou (février 1989) 
Dans ces conditions, le chef de la M.S.E.G. a essayé de 
parer au plus urgent avec les crédits mis à sa disposition. 
Comment, dans ces conditions, respecter un plan de travail 
établi en fonction de la situation du terrain ? 
Au lieu d'adapter les moyens à la situation, la lutte a été 
adaptée à la disponibilité des moyens, aboutissant au constat actuel. 
Le chef de la M.S.E.G. avait suggéré (août 1988) 3 hypo-
thèses de travail, dont les coûts variaient de 65 millions à 414 
millions. 
Elles allaient de l'arrêt presque total de toute activité 
Clère hypothèse), à une action réduite de prospection, surveillance, 
entretien mrn1mum des hélicoptères (2e hypothèse), et à l'exécution 
d'une petite campagne d'extension (3e hypothèse), tout en essayant de 
protéger l'acquis (zone assainie, hélicoptères achetés) et de former les 
pilotes camerounais. 
C'est apparemment la 1ère hypothèse qui a été retenue. 
4. Programme d'activités 
Les objectifs restent maintenant difficiles à fixer car : 
- la localisation exacte et l'étendue de la réinvasion ne 
sont pas connues, la M.S.E.G. n'ayant plus de moyens suffisants 
d I investigation (personnel, véhicules, pièges) , 
e niveau de crédits disponibles pour l'année en cours et 
pour les prochaines années est imprévisible ; 
- la saison sèche est maintenant sur sa fin, ce qui limite 
les possibilités d I interventions sur le terrain (prospection, lutte) pour 
cette année. 
Devant tant 
fiables sur l'état actuel 
temps de faire le point 
dans un deuxième temps 
contrôle des glossines), 
oeuvre. 
d'incertitudes et en l'absence de données 
de la réinvasion, il convient dans un premier 
de la situation entomologique pour permettre 
de choisir entre deux options ( éradica tian ou 
qui conditionnent les moyens à mettre en 
4.1. Dans l'immédiat 
4 .1.1. Prospection rapide et complète d'une grande partie 
de la zone assainie 
Cette prospection sera dirigée en priorité vers les zones 
infestées et vers celles fortement suspectes, c'est-à-dire d'abord tout 
les fronts ouest, nord-ouest et nord qui sont à proximité de régions à 
forte densité en glossines. 
Dans l'état actuel des quelques sondages effectuées (nette-
ment insuffisants), il y a environ 1.200 km2 infestés dans la région de 
Mbakana et au moins 600 km2 à l'ouest dans la région de Djem. Cette 
dernière région n'a fait l'objet que d 'investiga tians très succin tes et 
ponctuelles. Ces 1.800 km2 ne constituent que la surface actuellement 
prospectée et trouvée réenvahie. 
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La prospection qui a déjà commencé devra s'intensifier et 
durer jusqu'au mois de novembre-décembre. Elle ne sera réellement 
efficace qu'en dehors de la pleine saison des pluies. Autrement dit : 
- les grandes surfaces à couvrir se feront avant et après 
les pluies 
des sondages ponctuels auront lieu en saison des pluies. 
Les besoins seraient les suivants pour les équipes de 
captureurs 
- 3 équipes 
d'agents de sécurité en 
- 3 camions 
neuf et la réparation 
récupérables) 
de 20 à 25 captureurs ( soit une 
plus de l'équipe actuelle) ; 
en état de marche ( soit l'achat 




- réparation du bulldozer (en panne près de Mayo Nangué) 
et son entretien ; 
- matériel de brousse (tentes, lits, couvertures •.. ). 
Il avait été recommandé lors de la mission de février 1987 
d'associer les pièges aux captureurs pour renforcer les capacités 
d'investigations, en particulier dans les zones de faible infestation, 
difficiles à déceler. Des séries de pièges peuvent alors être employés 
au cours de la progression des équipes, mais aussi et surtout par mise 
en place pendant 5 à 10 jours à des endroits suspects (pièges 
sentinelles). 
Au mois de novembre 1989, un bilan général de l'état de 
réinfestation de la zone sera dressé si les moyens de travail sont 
suffisants et débloqués immédiatement. De lui dépendra le choix des 
orientations de travail (situation entomologique, coût de récupération et 
de poursuite des opérations, options de l'état camerounais). 
4.1.2. Fabrication d'écrans et de pièges contre les glossines 
Quelles que soient les options futures, les écrans et les 
pièges seront indispensables. 
- S'il y a poursuite de l'option "éradication", ils serviront 
à l'installation ou au renforcement des barrières. 
- S'il y a abandon de l'éradication et orientation vers une 
option "contrôle", ils seront employés : 
+ En limite de la zone pastorale pour au moins limiter 
les fortes pressions exercées de l'extérieur ; 
+ Chez certains éleveurs demandeurs d'une lutte, dans le 
ranch du Faro, etc .•• 
On proposera donc la commande et l'achat immédiat du 
matériel (tissu, fer ••• ) , la construction de 5.000 écrans mobiles (ty pe 
Politzar-Mérot, Burkina-Fa so) (5.000 CFA/ pièce) et de 500 p i è g es 
(biconiques ou cubiques) (10.000 CFA/pièce) avec les produits 
consommables attenants : insecticide, acétone, octenol (1.000 CFA/ écran-
piège/an). 
Il reste actuellement 400 cadres métalliques pour écrans 
mobiles. 
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La solidité des tissus et leur capacité à assurer une longue 
rémanence aux produits insecticides d' impregnation sont fortement 
corrélées à la proportion de fibres synthétiques (polyester). Toutefois, 
la persistance des couleurs bleu et noir peut être réduite par ces 
mêmes fibres exposés au soleil. 
On recommandera donc un tissu coton/polyester. Or, ce 
produit ne semble pas fabriqué par la société camerounaise C. I .C.A. M. 
Il conviendrait de contacter les dirigeants des deux usines de Douala 
et Garoua pour savoir s'ils peuvent produire la quantité et la qualité 




le cas contraire, on recommandera l'achat à 
exemple en Côte d'Ivoire, après prise de contact avec 
ivoiriens de la lutte contre les glossines à Korhogo. 
4.1.3. Achat d'une quantité d'insecticide 
Le délai entre la commande et la livraison d'un produit 
étant toujours de plusieurs mois, il apparaît prudent d'acheter dès 
maintenant un stock d'insecticide en perspective d'une option de 
reconquête des zones envahies et de traitement des barrières. 
Avec une estimation actuelle très imprécise de 180.000 ha 
réinfestés, un taux de discrimination de 17% et une application unique 
de 4 litres/ha à raison de 50 ha/heure de vol, le traitement par 
hélicoptère nécessitera environ 120.000 litres de Thiodan (endosulfan 25 
U.V. L.) et 600 heures de vol, auxquels il faudra ajouter le 
retraitement des barrières. 
Le Thiodan nous semble, à l'heure actuelle, le produit le 




Les rémanences de 4-5 semaines observées pour 
pyréthrinoïdes, lors d'essais réalisés en 1988 par le chef de 
M.S.E.G. (Docteur Ndoki), nous semblent trop courtes pour être 
recommandables. 
On y ajoutera l'achat de deltaméthrine (C. E.25) qui servira 
aux imprégnations des écrans et de deltaméthrine (C.E.50) pour le 
traitement du bétail. 
Suivant les sommes adoptées, les coûts approximatifs 
seraient les suivants : 
- prospection de la zone : 85,5 millions CFA 
- en y ajoutant l'achat d'une provision d'insecticide (endo-
sulfan, deltaméthrine) : 365, 5 millions CFA 
- s'il doit y avoir reconquête de la zone réenvahie : 665,5 
millions CFA ( somme approximative en l'absence d'une estimation 
précise de la réinvasion). 




ou au moins 
Bien que recommandée, elle n'a pas eu 
les stratégies de lutte ( surtout avec 
ou de conservation nécessitent toujours un 







Tableau n °4 Prévisions budgétaires en se basant sur les évalua tians 









Personnel : - Salaires 
- Entretien 
Fonctionnement - Carburant, lubrifiant 





Achat et transport insecticides 
- Endosulfan 25 U.V. 
- Endosulfan C.E.50 ; 
Deltaméthrine C.E.25, C.E.50 
Achat 1 camion 
- 1 véhicule liaison 




































Heures d'hélicoptères (si récupération zone 
envahie) : 600 heures? 





300.000.000 7 1 
-- ---------------------- -------' 
1 
TOTAL 665.500.000 1 
------------------------------' 
Quels que soient les choix de lutte retenus en fin 
d'année 89, on ne peut continuer à ignorer le comportement des 
populations concernées ou ne tenter d'appliquer que des mesures 
coherciti ves. La promotion d'une participation communautaire des 
éleveurs apparaît hautement souhaitable. Or, même les techniques 
simples (pièges, "pour on", pulvérisation ••. ) , apparemment à la 
portée des populations, sont des innovations qu'il convient de faire 
adopter et d'adapter aux mentalités de cette région et aux contraintes 
biogéographiques. 
convient donc d'entamer le plus tôt possible une 
enquête sur la réceptivité des éleveurs et leur participation potentielle 
aux techniques de lutte pour guider et faciliter le choix des 
responsables nationaux de la lutte (p.116 rapport Banque 
Mondiale/B.D.P.A., 1987). 
- La formation et l'information des éleveurs doit se mettre 
en place par divers moyens (cf. p.116-117). Elle s'inspirera des 
résultats de l'enquête précédente et constituera un volet capital si les 
choix s'orientent vers le "contrôle" des glossines plutôt que 
·· 1 ·éradication:, 
4.2. Dans le futur 
Les actions proposées précédemment doivent permettre 
d'avoir en novembre 1989 un état de la situation entomologique, base 
de travail et surtout de choix pour le gouvernement camerounais, car 
il conditionne la taille des engagements financiers en fonction des 
options de lutte choisies. 
On rappelera que, selon les options, les objectifs et les 
conceptions de lutte sont différents. 
4.2.1. Eradication des glossines 
Dans cette option, qui a été jusqu'à maintenant celle 
retenue par le Cameroun, on vise à éliminer les glossines en agissant 
avec des insecticides employés au cours d'un seul traitement, à des 
dosages relativement élevés, pour assurer une longue rémanence. 
L'épandage aérien par hélicoptère a été le moyen 
essentiellement appliqué dans ce milieu naturel difficile (montagneux) 
et ce choix est justifié. 
L'éradication suppose une excellente conservation des zones 
traitées, obtenues en général en s'appuyant sur des barrières 
naturelles ou artificielles. 
- Concernant les barrières naturelles, elles sont rares en 
général, et la plupart des campagnes s'appuient sur une des limites 
naturelles de distribution de l'espèce visée. 
Dans l 'Adamaoua, les seules barrières naturelles envisa-
geables actuellement sont les chaines montagneuses de l'ouest. De 
nombreux soupçons pèsent sur leur efficacité, qui reste à démontrer 
(cf.§ suivant). Il est probable qu'elles seront d'un soutien assez 
réduit. 
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- Quant aux barrières artificielles, elles consistaient en des 
retraitements insecticides annuels (terrestres et/ou aériens), qui ont été 
interrompus faute de moyens. Pour les mêmes raisons, les barrières de 
pièges ou d'écrans proposés n'ont pû être mises e n place. 
De plus, la protection de la zone ne repose pas seulement 
sur des solutions techniques et entomologiques. "L'avenir de la zone 
dépend certes, de techniques de lutte et de conservation 
applicables à ce milieu difficile contre cet espèce savanicole, mais 
surtout de mesures institutionnelles essentielles qui doivent assurer 
impérativement un contrôle et une maîtrise de la gestion des éleveurs, 
sous peine de subir des réinvasions coûteuses " (p. 92 rapport 
Banque Mondiale/B. D. P .A.). 
Dans le cas de l 'Adamaoua 
- du fait d'une information incomplète de la répartition des 
glossines avant le début de la campagne qui n'a pas permis 
"d'asseoir" la lutte sur des limites naturelles fiables, 
du fait également du choix délibéré d'installer le ranch 
du Faro, 
du fait d'un manque de programmation à long terme des 
opéra tians, 
la zone de lutte s'est accrue chaque année, non pas en s'appuyant sur 
des zones saines, mais en plein milieu des zones fortement infestées. 
Dans ces conditions, la mission Banque Mondiale/B.D.P.A. 
de 1987 avait proposé 3 solutions envisageables : 
- arrêt de la campagne, 
- ma in tien de la zone libérée sans extension, 
- extension de la zone par poursuite de la lutte. 
Seule la 3e solution avait été recommandée "la protection 
de la zone ne peut être acquise si on demeure dans un état statique 
(2e solution) vis-à-vis du front des glossines" (cf. p.173). 
La situation actuelle, qui se trouve entre la solution 1 
( arrêt de la campagne) et la solution 2 ( maintien de la zone libérée 
sans extension), montre bien la nécessité d'envisager la 3e solution 
(extension), si on veut conserver tout l'acquis de l'effort financier 
consenti (8 milliards CFA). 
En résumé, si le Cameroun opte pour un choix 
"Eradication", celui-ci implique une action d'extension progressive dans 
le temps, qui suppose : 
- le maintien à un haut niveau de l'investissement finan-
cier (cf. 1977 à 1986), 
- l'assurance d'une continuité de celui-ci, 
- l'application des mesures institutionnelles préconisées (cf. 
p.43 à 50 rapport Banque Mondiale/B.D.P.A., 1987). 
4.2.2. Contrôle des glossines 
Dans cette option, on ne recherche plus l'élimination du 
vecteur, mais son maintien à un bas niveau, compatible avec la bonne 
santé relative du bétail. 
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Cet objectif nécessite alors une application régulière et 
continue de la technique choisie d'abaissement des densités de 
glossines. Le "contrôle" des populations de vecteurs s'accompagne d'un 
emploi modéré ou modulé de trypanocides et trypano-préventifs. 
Le piègeage s'est développé depuis une quinzaine d'années 
et très récemment de nouvelles techniques d'imprégnation du pelage des 
animaux ont fait leur apparition. Certaines ont été testées au Cameroun 
( Docteur Ndoki, Docteur Saint-Martin, Docteur Bassirou). Elles visent à 
la fois les tiques et les glossines. 
- Les pièges et les écrans 
Etant donné la présence potentielle de G.morsitans sur la 
plus grande partie du plateau de l 'Adamaoua, cette technique 
nécessitera une vaste implantation. Contre cette espèce, la densité de 
leurre est actuellement d'au moins 5/km2 ( avec attractifs olfactifs). 
Cette méthode "exige de pouvoir mettre en place le 
matériel (ouverture de pistes), de l'entretenir (réimprégnation 
insecticide, renouvellement des tissus), de le protéger (feux, vols ... ) , 
de le surveiller (dégradation, chute ••• )". 
"Son utilisation dans la lutte implique donc une prise en 
charge au moins partielle par les éleveurs eux-mêmes" ( rapport Banque 
Mondiale/B.D.P.A., mars 1987). 
- Le "dipping" du bétail 
L'animal, enduit d'un produit insecticide ( en général un 
pyréthrinoïde), joue le rôle d'un "piège" vivant pour les glossines (et 
les tiques), à condition que tous les animaux passent dans un bain, 
tous les 15 jours à 3 semaines, au moins. 
Cette méthode suppose d'avoir un réseau assez dense de 
"dip" bien entretenus (dosage et renouvellement du produit) et une 
grande discipline des éleveurs. 
La méthode est efficace, comme le prouve son emploi 
depuis 1985 dans le ranch Malombo à un rythme trop élevé (1 fois/ 
semaine), où au Zimbabwe sur 20.000 têtes de bétail (1 fois/14 jours). 
Le coût serait de 5.400 CFA/an/animal dans le ranch 
Malombo (prix de la construction du "dip" et de son entretien non 
compris) (Aladji Moussa Yaya). 
La méthode est également employée par "la 
fois/15 jours) avec, semble-t-il, de bons résultats contre 
(Docteur Bassirou). Mais il n'y a actuellement pas ou 
"dip" dans la zone assainie. 
Pastorale" (1 
les glossines 
très peu de 
Le ranch du Faro possède deux "dip". Il utilise le Butox 
( deltaméthrine) contre les tiques, mais considère que la rémanence est 
aussi courte qu'avec le Supona ( chlorfenvinphos), pour un prix 2 fois 
plus élevé. Il est donc revenu à l'usage du Supona, qui agit sur les 
tiques, mais est sans effet sur les glossines. 
- La pulvérisation insecticide du bétail 
Le principe est le même. L'insecticide est appliqué à 
l'aide d'un pulvérisateur individuel ou collectif sur le pelage des 
animaux. Les pyréthrinoïdes utilisés impliquent un retraitement tous les 
15 jours à 3 semaines. L'avantage est de se passer de la construction 
du "dip", qui pose toujours de nombreux problèmes de gestion. 
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D'après les renseignements obtenus, un petit flacon de 
Butox (7 ,5 ml) coûte 400 CFA au Cameroun et permettrait de traiter 8 à 
10 têtes de bétail. Un troupeau de 60 têtes (moyenne) coûterait donc à 
son propriétaire 2.400 CFA/semaine, soit 64.800 CFA ou 129.600 CFA 
selon qu'il traite toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, soit le 
prix d'un castré de 3-4 ans. 
- Les formulations "Pour on" ( Bayticol, Bayofly, Ectopor, 
Spoton, etc •.• ) consistent à appliquer sur la ligne dorsale des 
un liquide ou une pâte qui diffuse sur une grande partie du 
Le rythme d'application est le même que précédemment. Ces 




Le coût, semblant encore très élevé (200 à 250 CFA/ 
animal/traitement), implique une utilisation dirigée à la fois contre les 
glossines et les tiques, ce qui suppose que les deux problèmes existent 
simultanément. Il faut un milieu pastoral relativement sédentaire pour 
avoir un effet intéressant. 
L'efficacité de ces méthodes peut être réduite dans le cas 
de glossines fortement inféodées à la faune sauvage ( repas pris sur un 
autre hôte nourricier). Les traitement rég~liers doivent s'appliquer à 
la majorité du bétail d'une zone. 
Il sera bien sûr indispensable d'assurer aux éleveurs un 
aP,provisionnement régulier en produits insecticides destinés à 11 imprég-
nation des écrans/pièges ou du bétail (fonctionnement correct de 
l'O.P.V., distribution ~n brousse .•. ). 
Enfin, des traitements continus 
l'inconvénient de supprimer l'immunité acquise 
vis-à-vis de certaines protozooses ( Babesia, 
pourrait aboutir à la création de classes d'âge 
d'arrêt des traitements. 
peuvent présenter 
par le bétail local 
Ana plasma), ce qui 
non protegées en cas 
Enfin et surtout, l'usage de ces méthodes est hautement dé-
pendant du milieu humain concerné, caractérisé dans l 'Adamaoua par : 
une faible densité, une mobilité relative, une motivation réduite et une 
discipline souvent en défaut, des moyens financiers en général modestes 
( à vérifier ? ) . 
Ces méthodes peuvent être utilisées en intégration (pièges-
écrans avec emploi du "Pour on" ou des pulvérisations, etc ..• ), mais 
quelle que soit la facilité d'emploi, il apparaît impérieux d'assurer 
- un encadrement réel des éleveurs, en particulier dans les 
zones sensibles, 
- une formation, information et sensibilisation d es éleveurs, 
quelle que soit la méthode choisie et les options de lutte re t enues. 
Ceci a pour 
participation "passive" 
place, des directives et 
temps, une participation 
lutte). 
but d'obtenir, dans un premier temps, une 
( par respect des systèmes de lutte mi s en 
règlements énoncés), puis, dans un deuxième 
"active" (par mise en place des systèmes de 
Or, ceci est-il possible dans l 'Adamaoua ? En effet, on 
constate que la surveillance du bétail est pratiquement inexistante, 
celui-ci divaguant seul dans les savanes. 
De plus, d'après les responsables, la plupart des troupeaux 
ne sont pas "gardés" par leur propriétaire, celui-ci résidant en 
général dans les ag g lomérations. Le troupeau est "gé r é " pa r un berger 
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salarié, qui est censé accorder beaucoup moins d'attention et de soins 
aux animaux. 
On recommandera donc qu'un spécialiste des sciences 
humaines "apporte son avis pour conseiller les responsables. Il 
réalisera cette enquête qui permettrait d'évaluer la réceptivité des 
éleveurs et ensuite d'indiquer les moyens les plus appropriés pour 
faire passer le message" ... (cf. précédemment). 
Quelle sera également la charge financière normalement 
supportable par les éleveurs ? 
De cette réceptivité des éleveurs, de leur occupation 
spatio-temporelle, du prix des produits et de leur accessibilité, 
dépendra l'introduction réussie de ces nouvelles techniques, qui sont 
simples, mais demande une mobilisation sérieuse et continue des 
éleveurs. 
Le ranch du Faro nous semble être un lieu privilégié de 
mise en place des systèmes pièges-écrans-dipping en vue d'une 
promotion chez les éleveurs de la région. Il a les moyens matériels, 
financiers et humains d'installer ces méthodes et de les gérer avec 
l'appui scientifique et technique de la M.S.E.G. 
5. Conclusion 
- Au cours de ces deux dernières années, la situation du 
programme de lutte contre les glossines dans l ' Adamaoua - 'est fortement 
dégradée. 
L'effondrement des moyens financ iers (budget propre, 
aides extérieures) a entrainé une réduction des moyens d'intervention 
(chute des effectifs du personnel de lutte et de conservation, manque 
de véhicules, achat insuffisant et retardé des insecticides, crédits 
insuffisants de fonctionnement des hélicoptères, ralentissement de la 
formation des pilotes nationaux •.• ) et une impossibilité de 
planification anticipée des opérations de lutte. 
Il faut regretter l'absence de mise en oeuvre des 
recommandations formulées par la précédente mission, en particulier la 
prise, préalable à tout programme, de mesures institutionnelles de base 
qui, en dehors des problèmes financiers, auraient au moins permis de 





Dans ces conditions, 
d'éradication dans une 
une réinvasion, dont 
la rupture de 
zone entourée de 
l'importance ne 
la continuité des 
zones infestées a 






- Il est proposé 
+ de donner rapidement à la M.S.E.G. les moyens d'ef-
un bilan des réinfesta tions (personnel, véhicules, matériel dont 
pour évaluer le caractère réversible ou non de la situation et 
de la récupération de la surface envahie ; 
+ de créer un stock de pièg es et d'écrans utilisables au 
des barrières ou chez les éleveurs, selon l'option de lutte 
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+ d'acheter un stock d'insecticides qui soit disponible en 
début de saison sèche, si le choix est de récupérer la zone envahie ; 
+ d'entamer rapidement une "éducation" des éleveurs à 
partir d'une enquête de sciences humaines pour promouvoir leur 
sensibilisation aux techniques de lutte et de conservation actuelles, 
mais aussi à celles éventuellement à venir. 
Au mois de novembre 1989, un bilan sera dressé il 
constituera la base du maintien ou d'une redéfinition des orientations 
de lutte. Il reposera sur: 
+ un bilan entomologique étendue et localisation des 
réinfesta tions, 
+ un bilan financier : coût de la récupération, 
+ un bilan des mesures institutionnelles (volonté et pos-
sibilité de les appliquer), 
+ des prévisions réalistes de capacité de financement des 
futures campagnes annuelles par le Cameroun ou/et par ses partenaires 
financiers. 
- En fonction de ces éléments, les autorités camerounaises 
feront un choix entre : 
+ une option "poursuite de l'éradication", qui ne sera 
fiable que s'il y a extension régulière annuelle de la zone assainie 
(coût élevé et régulier pendant plusieurs années) 
+ une option "contrôle" appliquée de façon ininterrompue, 
mise en oeuvre en grande partie par les éleveurs eux-mêmes, après 
évaluation, d'une part, de leur volonté de participer , d'autre part, 
de l'acceptabilité technique et financière des nouvelles méthodes 
disponibles. 
Il apparaît déjà que le changement total de stratégie de 
lutte ( passage de "l' éradica tian" au "contrôle") demande une phase de 
transition de durée difficile à évaluer, qui sera fonction de la rapidité 
de prise en charge des méthodes dites alternatives par les éleveurs et 
leur encadrement. 
6. Deux opérations annexes 
Elles avaient été proposées comme activités 
"recherche", à v1see immédia terne nt pratique dans le 
programme d'extension des opérations d'éradication. 
6.1. Distribution des glossines en altitude 
associées de 
cadre d'un 
L'objet de cette recherche est à remettre dans le contexte 
actuel de cette mission, où les priorités d'action ont changé. Cette 
étude en altitude nécessitera en partie l'emploi de l'hélicoptère. Or, 
les moyens de faire fonctionner l'unité héliportée sont déjà insuffisants 
pour faire face à la situation urgente de réinvasion. 
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La recherche, proposée en 1987, est de savoir si les chaines 
montagneuses de l'ouest et de nord-ouest sont susceptibles d'être des 
"barrières" naturelles fiables, vis-à-vis des hautes pressions 
glossiniennes exercées sur ces côtés de la zone assainie. 
6.1.1. Les faits d'observation 
- Au sol, nous avons visité une ligne de crête du Tchabal 
Mbana, qui sépare les têtes de galeries de Mayo Baléo ( vers la plaine 
Koutine) des têtes de galeries de Mayo Tignère et Mayo Nangué, en 
empruntant la nouvelle piste en voie de création au nord-est de 
Tignère. 
Les sources de toutes ces rivières sont permanentes, 
bordées de végétation (cordon ripicole) et à cheval sur la ligne de 
crête à des distances souvent très courtes les unes des autres et 
pouvant expliquer facilement le passage des glossines par ces cols. 
Du reste, un agriculteur de Hosséré Soukol a confirmé la 
présence des glossines en toutes saisons à cette altitude ( 1.200-1.300 
mètres ? ) • 
A quelques kilomètres, les têtes de Mayo Nangué et Mayo 
Mbakana offrent la même situation de proximité avec les têtes du 
versant opposé, la présence d'eau étant permanente et la végétation 
assez boisée. L'équipe de prospection a attrapé 1 G.morsitans le jour 
même de notre visite (24.02.1989) à cet endroit (tête de Mayo Nangué). 
On notera la situation très favorable au passage des 
glossines au niveau du col de Sadek. 
Par survol en hélicoptère 
Malgré le début tardif et donc précipité de la lutte 
engagée juste à cette époque, avec un seul hélicoptère disponible et un 
quota limité d'heures cie vol, le Docteur Ndoki a pû nous faire 
bénéficier d'un survol des zones montagneuses pendant 5 heures, 
réparties sur deux jours (25.02.1989 et 28.02.1989), survol effectué en 
sa compagnie. 
L'hélicoptère constitue en effet le moyen de choix pour 
donner rapidement une vue à la fois globale et ponctuellement précise 
de la situation. 
- Tchabal Gangdaba, Tchabal Mbana : 
Le survol a intéressé d I abord la vaste plaine au pied du 
Tchabal en longeant les vallées de Mbakana, du Faro, de Méré et en 
remontant vers les sources de Méré. L'hélicoptère s'est alors posé, à 
notre demande, au niveau du campement Baossi (altitude : 5.100 feet = 
1.550 mètres) sur la ligne de crête du Tchabal Gangdaba, qui sépare 
les têtes de Mayo Méré des têtes de Mayo Bor (réseau de Mayo Baléo). 
Les têtes des rivières (eau permanente) sont entourées de 
galeries étroites, mais denses (Syzygium sp. et palmiers). Les éleveurs 
signalent la présence des glossines à cette altitude et leur passage 
d'un versant à l'autre, probablement favorisée par un a bondant 
cheptel. 
L'hélicoptère nous a amenés plus faut, au campement de 
Hawal (altitude 6.200 feet = 1.885 mètres) sur la ligne de crête 
separant les têtes de Mayo Yal et de Mayo Méré. On retrouve le même 
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type de galeries avec présence d'eau permanente où s'abreuvent des 
troupeaux nombreux (bovins et chevaux). 
Les éleveurs ne signalent pas de glossines à cette 
altitude, mais leur présence serait légèrement plus bas ( 1. 700 m ? ) • 
On a noté que de nombreuses galeries remontent presque 
au sommet du Tchabal. La proximité des têtes de galeries issues des 
deux versants semble fonction de la présence d'échancrures ou de cols 
dans la "muraille" montagneuse. 
- Tchabal Mbabo: 
L I hélicoptère nous a emmenés sur Hosséré Lalevrege à 
5.600 feet (= 1.706 mètres) dans le campement d'un éleveur (Galdima 
Adam), où ont été laissés deux captureurs et leur matériel pour une 
investigation pendant une semaine à cette altitude ( visite prévue des 
têtes de galeries et interrogation des éleveurs sur Ngouri, Mba bo, Ardo 
Niakol, en redescendant sur Wogoumdou). 
Puis l'appareil a gagné Hosséré Botadji à 6.600 feet (= 
2.012 mètres) au niveau des sources de Mayo Tagouri (Nougoumbo et 
Mbabo). 
L'éleveur indique des glossines un peu en dessous, à 
Ardo Niakol. 
De ces heures de survol, il apparaît que les glossines 
seraient présentes jusqu'à 1.600 à 1. 700 mètres au moins. Ceci est à 
confirmer. Etant impossible d'immobiliser l'hélicoptère en dehors de 
quelques minutes pour des raisons de coût, il n'y a pas eu de 
sondages réalisés par nous-mêmes au sommet de ces montagnes. Les 
deux captureurs apporteront ces informations. Il faut signaler les 
captures occasionnelles de G.morsitans faites entre 1980 et 1983 par le 
Docteur Scholz et le Docteur Ndoki entre 1.600 et 1.650 mètres (têtes de 
Mayo Patourou et Mayo Mbigni). 
Les galeries forestières s'accrochent au flanc des monta nes 
et atteignent souvent es sommets superieurs a • metres , ou e es 
serpentent au milieu d'étendue d'herbe rase ("Kikuyu"). 
L'eau est souvent présente en permanence les troupeaux 
sont nombreux et les pistes à bétail abondantes. 
Les savanes boisées ne remontent pas beaucoup au-dessus de 
1.500 mètres à l'exception de la zone entre Mayo Tagouri et Mayo 
Ngouri sur le versant "est". 
Par contre, elles sont denses et abondantes presque 
jusqu'aux sommets sur le versant ouest du Tchabal Mbabo. 
Au sommet de ces montagnes vivent de nombreux troupeaux 
(chevaux, bovins), qui se déplacent probablement beaucoup en altitude, 
si on en juge par le lacis de pistes à bétail. Quelques grandes pistes 
draînent le bétail des Tchabés vers les plaines. 
Ce survol indique que les deux principales chaines 
montagneuses donnent une apparence de "muraille" massive et haute 
(sommets à 1.960 et 2.460 mètres), du reste plus marquée dans le 
Tchabal Mbabo que dans le Tchabal Gangdaba. Toutefois, la continuité 
de ces massifs n'est pas totale et certaines vallées des deux versants 
ouest et est s I enfoncent assez profondemment pour communiquer entre 
elles par des cols d'altitude très inférieure (en dessous de 1~700 
mètres), constituant probablement des opportunités de passage des 
glossines. 
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Les glossines ( G. morsitans) semblent donc capables de 
"coloniser" des galeries forestieres et des savanes jusqu'à au moins 
1. 700 mètres, d'après cette prem1ere visite et les renseignements 
obtenus. Occupent-elles ces mêmes biotopes jusqu'à 2.000 mètres et 
plus? Températures basses et vents forts sont peut-être un facteur 
limitant en altitude. 
De toute façon, leur présence jusqu'à 1. 700 mètres suffirait 
à expliquer leur occupation potentielle de nombreux lieux dans ces 
chaines de montagnes, lieux qui correspondent souvent aux cours 
supérieurs des réseaux hydrographiques attenants à chacun des bassins 
versants, dont l'un est infesté (plaine Koutine) et l'autre assaini. Sur 
ce dernier, les infestations sont régulières ces dernières années pour 
certains cours d'eau (Mayo Kwi, Mayo Nangué, Mayo Méré, etc .•• ). 
6.1.2. Propositions 
Cette étude nécessiterait à elle seule beaucoup de temps et 
de matériel. Elle sera volontairement réduite à quelques lieux et à 
quelques objectifs immédiats et pratiques. 
- Recensement sur la carte 1/50.000e et sur les photogra-
phies aériennes (1956 ?) de toutes les galeries forestières et des 
savanes très boisées "accrochées" aux flancs de toute la chaine 
montagneuse de l'ouest ( Tchabal Gangdala, Tchabal Mbana, Tchabal 
Mbabo), en particulier au-dessus de 1.400 mètres. Ceci doit permettre 
de faire l'inventaire des biotopes apparemment propices à G.morsitans 
en altitu e. 
Evaluation de la présence de G.morsitans dans ces 
biotopes par prospection systématique des principales têtes de galeries 
(sources) et savanes attenantes d'une rivière sélectionnée sur chacun 
des deux versants, dans les deux massifs montagneux, soit 4 réseaux 
on retiendra les rivières régulièrement réinfestées ou menacées, dont 
certaines têtes semblent offrir des opportunités de passage avec celles 
du versant opposé. Le Docteur Ndoki décidera du choix qui pourrait se 
faire entre les lieux suivants : 
+ entre Djem et Wogoundou dans le Tchabal Mbabo (Mayo 
Kwi, Mayo Tagouri sur le versant est Mayo Déo, Mayo Lidi sur le 
versant ouest) 
+ au niveau de Baossi dans le Tchabal Gangdaba (Mayo 
Mbigni sur le versant est ; Mayo Bor sur le versant ouest). 
Les sondages se feront à un rythme de 1 fois/trimestre pour 
évaluer un éventuel effet saisonnier avec 4 équipes (de 2 captureurs 
chacune), qui seront déposées au sommet de la montagne et 
prospecteront par capture manuelle chaque tête du cours d'eau en 
redescendant vers la vallée (arrêt 5 à 10 minutes tous les 100 mètres). 
L'emploi de p1eges sera difficile (transport), mais recommandé, au 
moins au niveau des têtes de galeries (point d' abreuvement) près des 
campements d'éleveurs en altitude. Quelques pièges seront laissés à un 
éleveur responsable qui mettra en place les pièges à des endroits fixes 
indiqués par la M .S.E. G., pendant 4 jours/ mois, les glossines capturées 
étant "stockées" dans un petit flacon d'alcool et collectés chaque 
trimestre par l'équipe de prospection. 
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Les équipes tiendront bien sûr le plus grand compte des 
indications données par les éleveurs sur la présence permanente ou 
occasionnelle des glossines en altitude. 
Ces sondages bénéficieront des activités des hélicoptères en 
saison sèche si ceux-ci continuent à avoir les moyens de fonctionner 
dans le cadre d'une reconquête des territoires envahis ou d'une 
extension de la zone assainie. 
S'il y a environ 4 têtes de galeries retenues pour chaque 
rivière sur un bassin versant, en comptant 1 jour de prospection par 
équipe et par affluent, il faudra 1 jour pour le versant ouest et 1 
jour pour le versant est pour chacun des deux Tchabés, soit au moins 4 
à 5 jours par trimestre. 
Les équipes sont déposées au sommet par l'hélicoptère qui ne 
peut transporter que 4 personnes à chaque voyage, soit 2 rotations le 
ma tin pour déposer les 8 captureurs et 2 rotations le soir pour les 
reprendre plus bas dans la vallée. 
A raison de 2 heures par voyage à partir de Tignère, il 
faut 8 heures d'hélicoptère/jour pendant 4 jours, soit 32 heures/ 
trimestre pendant 3 trimestres de saison sèche, soit environ 100 heures 
à 150.000 CFA (selon Docteur Ndoki), soit 15 millions CFA pour l'étude 
de saison sèche. 
En saison des pluies, les hélicoptères étant rangés à 
Garoua, les sondages avec ces appareils semblent difficiles et très 
onéreux (voyage de Garoua à Tignère à ajouter). 
Les prospections seraient alors limitées à un seul sondage 
dans la mesure du possible, car les pistes pour aller recueillir les 
captureurs au pied des Tchabés seront probablement impraticables. 
6.1.3. Conclusion 
Cette étude, volontairement limitée dans le contexte actuel, 
doit permettre de recenser sur cartes et photographies aériennes les 
biotopes apparemment favorables à G.morsitans en altitude sur les deux 
principaux versants des chaines montagneuses du Tchabal Gangdaba et 
du Tchabal Mbabo. 
L'étude de l'occupation réelle, saisonn1ere ou permanente, 
de ces biotopes par G.morsitans en fonction de l'altitude se fera à 
deux endroits seulement en sondant sporadiquement ces n v1eres à 
partir de 1.900 mètres environ dans Tchabal Gangdala et 2.000 mètres 
dans Tchabal Mbabo vers l'aval. 
Si la présence des glossines est permanente, l'altitude 
d'occupation et la proximité des têtes de galeries ou des savanes sur 
les crêtes, permettront d'envisager le passage spontané des glossines. 
- Si la présence des glossines 
conviendra d'élucider la part revenant 
celle due aux déplacements transversaux 
entre les monta g neset les plaines). 
en altitude est temporaire, il 
aux facteurs climatiques, de 
des troupeaux (transhumance 
Dans les deux cas (présence saisonn1ere ou permanente), le 
niveau d'altitude atteint par les glossines permettra de conforter ou 
refuter le rôle de "barrières" joué par ces chaines de montagnes, où de 
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nombreux cols semblent très propices à la vie des glossines de savane 
(altitude modérée, biotopes favorables). 
6.2. Utilisation des méthodes alternatives dans les barrières 
strategiques 
Les termes de référence de cette mission concernaient 
l'emploi des méthodes alternatives dans les barrières. Mais les pages 
de référence (p.58-60) du rapport concerné (Banque Mondiale/B.D.P.A., 
mars 1987) incluaient également l'emploi de ces méthodes, non seulement 
dans les barrières, mais également dans le cadre de la lutte 
elle-même, avec participation des éleveurs. 
En 1987, les méthodes alternatives proposées représentaient 
essentiellement les pièges et les écrans. Depuis 2 ans, l'imprégnation 
du pelage des animaux par des pyréthrinoïdes ( "pièges vivants") a ~té 
testée dans plusieurs pays avec de bons résultats (Zimbabwe, Zambie, 
Burkina-Faso, Tanzanie ... ) et en particulier au Cameroun (ranch 
"Pastorale", ranch Malombo, etc ... ), en utilisant soit le "dipping", 
soit les formulations "Pour on", soit la simple pulvérisation ou 
imprégnation à la main (cf. § 4.2.2). 
Dans tous les cas, on a à faire à des élevages encadrés, 
surveillés et mati vés. 
6.2.1. Pièges - écrans 
La mission Banque Mondiale/B.D.P.A. 0987) avait proposé 
la mise en place d'une barrière expérimentale avec ces systèmes sur 
l'axe Saltaka-chutes du Faro, ainsi que sur l'axe Faro-Djaktaou (entre 
piste Faro-Djaktaou et la rivière Méré), en vue de mesurer l'efficacité, 
la faisabilité et le coût. 
A cette époque, le sud de ces axes était libre 
et cette barrière de pièges-écrans devait remplacer 
chimique obtenue par repulvérisations annuelles au 
hélicoptère pour protéger la zone assainie. 
de glossines, 
la barrière 
sol et par 
Actuellement, l'emplacement de ces barrières est occupé par 
les glossines, ainsi que probablement une partie au sud de ces axes, 
remettant en question l'installation de ces systèmes il serait, en 
effet, impossible d'évaluer l'efficacité des barrières proposées du fait 
d'une occupation des glossines sur chacun des côtés. 
De toute façon, la M.S.E.G. n'a actuellement aucun écran 
ou piège disponible et la saison sèche touche à sa fin (période 
favorable à l'installation des barrières). 
La mise en place de cette barrière nord ne sera envisagée 
qu'après le bilan des réinvasions et qu'après le choix de l'option de 
lutte fait par le gouvernement camerounais ( poursuite de l 'éradica tian 
après reconquête des zones envahies, ou orientation vers une option 
"contrôle" des glossines). 
Nous ne donnerons donc que 
sur cette proposition de barrière. 
quelques indications générales 
Par contre, un stock d'écrans et de pièges sera fabriqué en 
prévision d'une installation de cette barrière (cf.§ 4.1.2). 
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- Sur l'axe Mounguel-Saltaka (25 km), la ligne de crête 
d'accès assez facile doit permettre l'installation de 3 lignes d'écrans 
Politzar-Mérot (avec attractifs olfactifs) à raison de 20 à 30/km 
linéaire de barrière. L'ouverture actuelle d'une piste de Saltaka vers 
Loumounangué ( # 10 km) devrait permettre l'installation du même 
système sur ce flanc nord-est ( prévision globale de 1.000 écrans 
environ sur 35 km de barrière). 
On notera la présence d'un assez nombreux bétail sur la 
piste Mounguel-Saltaka sans gardiennage, ce qui posera des problèmes 
de détérioration des écrans. La barrière sera installée au nord de la 
piste et le bétail sera maintenu au sud. 
- Sur l'axe Moungel-Mayo-Faro, le dispositif sera globale-
ment le même que celui déjà proposé en 1987, mais renforcé 
+ 3 lignes d'écrans à raison de 30 écrans/ km linéaire de 
barrière de part et d'autre de la piste (60 km) ; 
+ 1 ligne empruntant la piste allant le long du Mayo Von 
( piste des chercheurs d'or) vers le Faro ( 13 km) ; 
+ 3 lignes parallèles au Mayo Ndouar près de sa jonction 
avec Mayo Faro (3 x 8 km). 
- Sur la zone entre Dj aktaou et le Mayo Faro. 
En fonction de l'ouverture de nouvelles pistes, des fortes 
pressions exercées au nord de Mayo Méré, les prévisions du dispositif 
tendront également vers un renforcement de cette barrière, qui pourrait 
correspondre aux prévisions globales suivantes : 
+ entre Djaktao et la jonction Mayo Méré-Mayo Mbigni 
(30 km) : 4 lignes espacées de 100 m pour les deux premières, puis 




+ 2 lignes de 4 km chacune le long de Mayo Mbigni ( 1 
+ 4 lignes ( x 15 km) en savane à l'est de Mayo Mbigni 
à l'axe de Mayo Méré (30 écrans/km linéraire de 
+ 2 lignes (x 20 km) en savane entre la piste principale 
et le Mayo Faro ( 1 écran/100 m) ; 
+ la piste principale Mayo Faro-Djaktao (53 km) avec 2 






Il est nécessaire que l'ensemble 
bétail, ce qui n'est pas le cas 
barrière comprendra à lui seul 
de cette zone-barrière 
actuellement. Car cette 
entre 4.000 et 5.000 
Dans l'ensemble de cette barrière, il conviendra 
d 'inserrer des pièges sentinelles (1 pour 10 écrans environ) pour 
évaluer les pressions de glossines et l'efficacité du système qui sera à 
renforcer ou à alléger selon les endroits (cf. rapport 1987). 
Cet ensemble nécessite des moyens humains par mise en 
place d'équipes permanentes de manoeuvres au niveau de postes déjà 
définis (cf. rapport 1987), en vue de la surveillance (vol, feux .•. ) , 
du contrôle (captures dans les p1eges, état des écrans) et de 
l'entretien ( nettoyage autour des pièges/ écrans, réimprégna tions 








lourde mais pas impossible 





- Les propositions faites en 1987 pour la barrière nord-
ouest Sadek-Woulndé-Garbaïa restent toujours valables. 
- L'emploi des méthodes alternatives dans et en limite du 
Parc de la Bénoué ne constituant pas une priorité dans l'état actuel de 
la si tua tion, ce volet ne sera pas a bordé. 
6.2.2. Imprégnations du pelage des animaux 
Sous conditions de la sédentarité du bétail, d'une 
application régulière et continue des produits (1 fois/3 semaines ou 1 
mois), du traitement effectif de la majorité des animaux, d'un 
approvisionnement régulier à un prix compétitif des insecticides, cette 
technique peut permettre : 
- un contrôle des populations de glossines et de tiques, 
- un renforcement des barrières en limite de la zone as-
sainie. 
C'est actuellement la méthode employée au Zimbabwe sur 350 
km du front des glossines à la frontière avec le Mozambique, où 20.000 
têtes de bétail régulièrement traités au "dip" pâturent en deça d'une 
barrière d'écrans insecticides. 
Cette région possède un réseau assez dense de "dipping 
tank". 
Au Cameroun, en l'absence des mêmes installations, 
l'imprégnation pourrait avoir lieu soit avec les formulations "Pour on", 
soit par traitement individuel réalisé par chaque éleveur sur son bétail 
avec une pulvérisation manuelle. 
Toutefois, comme pour 
que si les éleveurs s'astreignent 
le piégeage, la méthode n'est efficace 
lobalement à une discipline de dose, 
une orte majorite u moyen propose 
L'association des écrans et du traitement insecticide du 
bétail pourrait être mise à profit justement au niveau de la barrière 
nord, les deux méthodes employées simultanément offrant alors une 
synergie intéressante (barrière d'écrans au nord de l'axe Saltaka-
Djaktaou/bande de pâturage avec bétail pulvérisé/ traité au sud). 
Les prévisions de fabrication d'écrans (§ 4,1.2) et d'achat 
d'insecticide ( § 4, 1.3) sont faites en vue d'une implantation éventuelle 
au début de la prochaine saison sèche. 
Toutes ces méthodes supposent la participation (passive 
ou/et active) des éleveurs (cf. § 4,1.4) et un encadrement soutenu dans 
le temps. 
6.2.3. Conclusion 
La réalisation du petit programme de recherche proposé sur 
l'écologie de G.morsitans en altitude dépendra surtout de la 
disponibilité en heures de vol. Il permettra de confirmer ou non les 
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affirmations des éleveurs sur la présence permanente de G.morsitans à 
au moins 1.500 m d'altitude. Si tel est le cas, les nombreuses 
ramifications des têtes de galeries à ces hauteurs, au niveau en 
particulier des cols, favorisaient le passage des glossines à travers 
ces vastes chaines montagneuses, ce qui semble fortement probable 
après ce survol en hélicoptère. 
L'implantation d'une barrière sur le front nord dépendra du 
bilan fait en novembre 1989 concernant la re1nvasion et l'option de 
lutte choisie par le Cameroun ( poursuite de la stratégie d'éradication 
ou orientation vers une option "contrôle" des glossines). 
Elle consisterait en des lignes d'écrans insecticides 
entretenus et surveillés très régulièrement dans une bande au nord des 
axes routiers (Saltaka-Moungel, Faro, Ngaountéré, Djaktao) dans 
laquelle le bétail sera totalement exclus. Par contre, dans la bande au 
sud où semblent vivre de nombreux troupeaux, l'encadrement des 
éleveurs mettra en place une promotion de l'imprégnation régulière des 















































. ...... ++• 
......... ,.f . 
+ .. . 
Zones traitées en 1986-1987 
Zones traitées en 1987-1988 












1 1 i 
-
·---:·, .. 
1 \ ! 
_____ _L ___ .:.J,; _" __________ .JL __ c--.:.:.'31.:; ?,o~ ____________ i_' _:.:··..l'.·,_=---- --------.s:.~=~~,:___ _____ _ 






















~Limi tes de la zone ass a i nie 
depu is 1975 
Zone prospectée et trouvée réinfestée 
(j uillet 1988 à l ' oues t Février 1989 
au nord) 
fortes pressions de g l ossines 
., 
, - - ... _. _,--
' ,/7 
-- -\ ·. 







;,'IISS"j 11at'6 i 














Carte N°3 Zone de la chaine montagneuse à l'ouest de l'Adamaoua visitée avec l'hélicoptère. 
() Points d'atterrissage avec l'hélicoptère dans les Tchabés 





carte N°4 Proposition de barrière par les mé thodes alternatives (Nord) . 
pistes M.S.E.G. (faites ou à faire) 
· · · · · · · · • · écrans insecticides ( + attractifs olfactifs) 
/ / '/. / Bétail imprégné 











C2rte n°5 - Proposition de barrière par les mé thodes alternatives (Nord) 
///Bétail 
•..•..•..• Ecran s in s ectic i des(+ attractifs olfactif s ) 
imprégné 
... ·/ / 
/ / / 
/ 
/ 
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